

RIGOR

MANUAL OFICIAL

Tutorial completo de uso do sistema

Da implantação da primeira empresa à rotina diária da obra e à gestão MASTER ADMIN da plataforma SaaS.

VERSÃO

1.0 - Agosto de 2026

AMBIENTE

Produção - awc-web-ruby.vercel.app

GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS

Obras | Cronograma | RDO | Financeiro | Materiais | Qualidade | Segurança

COMO USAR ESTE MANUAL

Um guia para cada perfil

Este documento descreve o funcionamento do RIGOR na versão publicada em 11/08/2026. Os menus exibidos para cada pessoa dependem do perfil de acesso atribuído pelo administrador da empresa.

Administrador da empresa

Comece pelos capítulos 1 a 5, configure usuários e empresa, depois siga o roteiro de implantação do capítulo 21.

Engenheiro

Use principalmente Obras, Cronograma, RDO, Andamento, Documentos, Qualidade, Segurança e Relatórios.

Equipe de campo

Encarregados e almoxarifes devem priorizar RDO, materiais, presença, segurança, ocorrências e galeria.

MASTER ADMIN

Use os capítulos 18 a 20 para cadastrar clientes, controlar assinaturas, usuários, senhas e relatórios SaaS.

Endereço oficial

Acesse <https://awc-web-ruby.vercel.app>. Salve este endereço nos favoritos. Nunca envie sua senha por grupos, planilhas ou documentos compartilhados.

Convenções deste tutorial

Indicação	Significado
Caminho de menu	Sequência de telas que deve ser aberta no menu lateral.
Campo obrigatório	Informação marcada com asterisco ou exigida para salvar.
Atenção	Decisão que pode alterar dados, permissões ou resultados dos relatórios.
Boa prática	Procedimento recomendado para manter a operação consistente e auditável.

Escopo

O painel das empresas e o RIGOR CONTROL são ambientes separados. Um usuário de empresa não acessa o painel MASTER, e uma identidade de plataforma não opera dados internos das obras.

SUMÁRIO

Conteúdo do manual

Um guia para cada perfil	2
Convenções deste tutorial	2
Primeiro acesso e navegação	6
Entrar no sistema	6
Elementos da tela	6
Sair com segurança	6
Perfis e permissões	7
Como escolher o perfil	7
Implantação inicial da empresa	8
Padrão de codificação recomendado	8
Dashboard executivo	9
Indicadores apresentados	9
Rotina recomendada	9
Cadastro e gestão de obras	10
Criar uma obra manualmente	10
Status da obra	10
Pesquisar, editar e excluir	10
Importação assistida de obras	11
Formatos aceitos	11
Exemplo para Word	11
Regras e limites	11
Cronograma, Gantt e andamento	12
Montar o cronograma	12
Atualização de avanço	12
Módulo Andamento	12
RDO - Relatório Diário de Obra	13
Criar um novo RDO	13
Rascunho, aprovação e PDF	13
O que registrar nas observações	13
Financeiro e medições	14
Lançamentos financeiros	14

Medições	14
Materiais, estoque e compras	15
Estrutura do módulo	15
Registrar uma movimentação	15
Fluxo de requisição	15
Equipe, presença, EPIs e treinamentos	16
Cadastros disponíveis	16
Rotina recomendada	16
Documentos técnicos e galeria	17
Documentos	17
Galeria	17
Qualidade e segurança	18
Qualidade	18
Segurança	18
Fluxo de uma não conformidade	18
Orçamentos, contratos e ocorrências	19
Orçamentos	19
Contratos	19
Ocorrências	19
Relatórios e exportações	20
Relatórios em PDF	20
Exportações CSV	20
Como gerar	20
Notificações e alertas	21
Tipos de alerta previstos	21
Operações disponíveis	21
Empresa, plano, usuários e senha	22
Empresa & Plano	22
Criar e administrar usuários	22
Alterar a própria senha	22
Rotina operacional recomendada	23
Ciclo diário	23
Ciclo semanal	23
Ciclo mensal	23
RIGOR CONTROL - visão geral	24

Indicadores da plataforma	24
Navegação do RIGOR CONTROL	24
RIGOR CONTROL - clientes e usuários	25
Cadastrar uma nova empresa	25
Controlar a empresa	25
Status comerciais	25
Relatórios MASTER e gestão do SaaS	26
Relatórios disponíveis	26
Rotina de gestão recomendada	26
Segurança, privacidade e auditoria	27
Controles implementados	27
Responsabilidade do usuário	27
Solução de problemas	28
Informações para um chamado eficiente	28
Checklist de lançamento e onboarding	29
Antes de cadastrar o cliente	29
Configuração do workspace	29
Primeira obra	29
Referência rápida	30
Mapa dos menus da empresa	30
Campos essenciais da obra	30
Sequência mínima da operação	30

Dica de leitura

No leitor de PDF, abra o painel de marcadores para navegar diretamente entre os capítulos.

CAPÍTULO 01

Primeiro acesso e navegação

Aprenda a entrar com segurança, trocar a senha temporária e reconhecer os elementos comuns do painel operacional.

Entrar no sistema

- 1 Abra **awc-web-ruby.vercel.app** em um navegador atualizado.
- 2 Informe o e-mail cadastrado pelo administrador ou pelo RIGOR CONTROL.
- 3 Digite sua senha e selecione **Entrar**.
- 4 Se a conta recebeu uma senha temporária, o sistema direcionará você para a troca obrigatória antes de liberar as demais funções.
- 5 Após a autenticação, usuários das empresas entram no **Dashboard**; o MASTER ADMIN entra no **RIGOR CONTROL**.

Senha segura

Use uma senha exclusiva. Combine letras maiúsculas, minúsculas, números e caractere especial. Não reutilize senhas de e-mail, banco ou redes sociais.

Elementos da tela

Menu lateral

Exibe apenas os módulos permitidos para seu perfil. No celular, use o botão de menu no topo.

Barra superior

Reúne contexto da página, acesso a notificações e controles da sessão.

Breadcrumb

Mostra onde você está. Use o menu para trocar de módulo sem depender do botão Voltar do navegador.

Avisos e confirmações

Mensagens verdes confirmam sucesso. Alertas vermelhos ou amarelos exigem correção ou confirmação.

Sair com segurança

Ao terminar, use **Encerrar sessão** ou **Sair**. Em computador compartilhado, feche também o navegador. Não deixe a sessão aberta no canteiro ou em equipamentos de terceiros.

CAPÍTULO 02

Perfis e permissões

Cada perfil recebe somente os menus e as operações necessários. O administrador deve aplicar o princípio do menor acesso possível.

Perfil	Finalidade	Pode editar principalmente	Restrições importantes
SUPER_ADMIN	Gestão total da empresa	Todos os módulos da empresa	Não é o MASTER ADMIN da plataforma
ADMIN	Administração operacional	Todos os módulos da empresa	Acesso limitado ao próprio workspace
ENGENHEIRO	Gestão técnica da obra	Obras, cronograma, RDO, medições, equipe, qualidade e segurança	Sem financeiro, orçamento e contratos
ENCARREGADO	Rotina de campo	Etapas, RDO, presença, estoque, segurança e ocorrências	Não altera cadastro principal da obra
FINANCEIRO	Custos, medições e contratos	Financeiro, medições, orçamentos, contratos e fornecedores	Sem módulos técnicos de campo
ALMOXARIFE	Estoque e suprimentos	Materiais, movimentações, requisições e fornecedores	Sem cronograma e financeiro
CLIENTE	Acompanhamento transparente	Somente leitura	Não cria, altera ou exclui registros
MASTER_ADMIN	Gestão do SaaS RIGOR	Empresas clientes, assinatura, usuários, senhas e relatórios da plataforma	Não opera dados das obras

Permissão negada

Se um menu não aparecer ou uma ação retornar acesso negado, não tente contornar o bloqueio. Peça ao ADMIN da empresa para revisar seu perfil.

Como escolher o perfil

- Conceda **ADMIN** apenas a quem realmente gerencia usuários e dados da empresa.
- Use **ENGENHEIRO** para responsáveis técnicos que atualizam avanço e documentação.
- Use **ENCARREGADO** para lançamentos de campo, sem liberar dados comerciais.
- Use **CLIENTE** para acompanhamento, preservando o modo somente leitura.

CAPÍTULO 03

Implantação inicial da empresa

Siga esta ordem para preparar o workspace antes de iniciar a rotina diária. Uma implantação organizada evita cadastros duplicados e relatórios incompletos.

1	Em Empresa & Plano , confirme razão social, documento, telefone, e-mail de cobrança e identidade visual.
2	Em Configurações , cadastre os usuários e atribua o perfil correto a cada pessoa.
3	Cadastre a primeira obra manualmente ou use Obras > Importar arquivo .
4	Defina engenheiro, cliente, datas, valor contratado e status da obra.
5	Monte as etapas em Cronograma e salve a primeira baseline.
6	Cadastre fornecedores, materiais, trabalhadores e documentos iniciais.
7	Realize um RDO de teste e gere o PDF para validar responsáveis e informações.
8	Revise Dashboard, Relatórios e permissões antes de liberar o uso diário.

Padrão de codificação recomendado

Item	Exemplo	Regra
Obra	OBR-2026-001	Ano e sequência interna
Material	MAT-CIM-001	Categoria e sequência
Contrato	CT-OBR001-03	Obra e número do contrato
Documento	PROJ-EST-REV02	Disciplina, assunto e revisão

Responsável pela implantação

Escolha uma pessoa para controlar padrões de códigos, cadastros e datas durante as primeiras semanas. Evite que vários usuários criem o mesmo fornecedor, material ou documento.

CAPÍTULO 04

Dashboard executivo

O Dashboard resume prazo, avanço, carteira financeira e pendências. Use-o como ponto de partida das reuniões de obra.

Indicadores apresentados

Obras ativas Quantidade em status EM ANDAMENTO e total da carteira.	No prazo Obras sem etapa vencida e com avanço compatível com o previsto.
Em risco Avanço real mais de 10 pontos percentuais abaixo do previsto.	Atrasadas Possuem etapa vencida com percentual realizado abaixo de 100%.
Valor da carteira Soma dos valores contratados das obras do workspace.	A pagar / recebido Resumo dos lançamentos financeiros conforme tipo e status.
Medições pendentes Medições em elaboração ou aguardando aprovações.	Alertas operacionais RDOs do dia, ocorrências, NCs e documentos próximos do vencimento.

Rotina recomendada

1	Verifique obras atrasadas e em risco.
2	Abra os alertas pendentes e identifique o responsável por cada ação.
3	Confirme se o RDO do dia anterior foi emitido e aprovado.
4	Revise medições, documentos a vencer e ocorrências abertas.
5	Use Ver todas ou clique no nome da obra para aprofundar a análise.

Interpretação

Indicadores dependem da qualidade dos cadastros. Datas de etapas, percentuais de avanço, status financeiro e validade dos documentos devem estar atualizados.

CAPÍTULO 05

Cadastro e gestão de obras

A obra é o centro de todos os demais registros. Cronograma, RDO, financeiro, materiais, equipe e documentos se relacionam a ela.

Criar uma obra manualmente

1	Acesse Obras e selecione Nova obra .
2	Informe nome, código e tipo: galpão, edifício, ponte, muro de arrimo, elemento isolado ou outro.
3	Defina o status inicial. Para projetos ainda não iniciados, use Planejamento .
4	Preencha cidade, estado, valor contratado, início e previsão de término.
5	Vincule o engenheiro e, quando aplicável, o usuário cliente.
6	Inclua uma descrição objetiva e salve.

Status da obra

Status	Quando usar
PLANEJAMENTO	Contrato ou mobilização em preparação
EM_ANDAMENTO	Execução ativa e acompanhamento diário
PAUSADO	Atividades temporariamente interrompidas
CONCLUÍDO	Escopo finalizado e em processo de entrega
CANCELADO	Obra encerrada sem conclusão

Pesquisar, editar e excluir

Use a busca por nome, código, cidade ou estado. Abra a edição para corrigir campos. Antes de excluir, verifique se há etapas, RDOs, documentos, ocorrências ou lançamentos vinculados. Prefira alterar o status quando o histórico precisar ser preservado.

Cuidado com exclusões

Excluir registros pode afetar histórico e relatórios. Use a exclusão apenas para cadastros criados por engano e confirme o alvo antes de prosseguir.

CAPÍTULO 06

Importação assistida de obras

A Central de Importação reduz a digitação inicial. O sistema identifica dados, permite revisão e só grava após a confirmação do usuário.

Formatos aceitos

Formato	Uso recomendado	Observação
.xlsx	Planilha estruturada	Melhor opção; use o modelo oficial
.csv	Exportações de outros sistemas	Aceita vírgula, ponto e vírgula ou tabulação
.docx	Memorial ou ficha de obra	Use campos Campo: Valor e etapas estruturadas

- 1 Acesse **Obras > Importar arquivo**.
- 2 Se necessário, selecione **Baixar modelo Excel** e preencha as abas **Obra** e **Etapas**.
- 3 Arraste o arquivo para a área indicada ou selecione-o no computador.
- 4 Aguarde a análise e revise os campos identificados, avisos e nível de confiança.
- 5 Corrija os dados da obra e adicione, edite ou remova etapas na pré-visualização.
- 6 Selecione **Importar obra e etapas** somente após a conferência.
- 7 Abra a obra criada e complete dados adicionais, responsáveis e documentos.

Exemplo para Word

Estrutura reconhecida

Nome da obra: Centro Logístico

Código: OBR-001

Cidade: Campinas

Etapas 1: Fundações | 01/09/2026 | 30/11/2026 | R\$ 680.000,00

Regras e limites

- Tamanho máximo: **4 MB**. Até 1.000 linhas e 300 etapas por importação.
- Arquivos antigos **.xls** e **.doc** devem ser salvos como **.xlsx** e **.docx**.
- Código duplicado na mesma empresa é bloqueado.
- A criação respeita permissões e limite de obras do plano.
- O arquivo-fonte é processado em memória e não fica armazenado.

CAPÍTULO 07

Cronograma, Gantt e andamento

Organize etapas, acompanhe o previsto contra o realizado e preserve versões do planejamento por meio de baselines.

Montar o cronograma

1	Acesse Cronograma e selecione a obra.
2	Clique em Nova etapa .
3	Informe nome, início, fim, percentual previsto, percentual realizado, valor financeiro e ordem.
4	Salve e repita para todas as etapas principais.
5	Revise o gráfico de Gantt e a tabela de etapas.
6	Selecione Salvar baseline para registrar uma versão do planejamento.

Atualização de avanço

Atualize o percentual realizado com base em medição objetiva. O percentual previsto representa o avanço esperado no momento de referência. O sistema destaca etapas vencidas que ainda não atingiram 100%.

Previsto Progresso planejado para a etapa. Deve ser coerente com datas e baseline.	Realizado Progresso efetivamente executado e comprovado no campo.
Desvio Diferença entre realizado e previsto. Desvios negativos exigem análise.	Baseline Fotografia versionada do cronograma para comparação e governança.

Módulo Andamento

Use **Andamento** para uma leitura consolidada da evolução da obra. Filtre a obra correta, compare avanço e prazos e investigue etapas atrasadas antes de atualizar datas ou percentuais.

Boa prática

Salve uma baseline após a aprovação inicial e sempre que houver replanejamento formal. Registre a justificativa da mudança em ocorrência, documento ou ata.

CAPÍTULO 08

RDO - Relatório Diário de Obra

O RDO registra a realidade do dia: clima, efetivo, atividades, ocorrências, observações e assinatura do responsável.

Criar um novo RDO

1	Acesse RDO e clique em Novo RDO .
2	Selecione obra, data e responsável. Confirme o número sugerido.
3	Registre o clima da manhã e da tarde e as condições que afetaram a produção.
4	Informe o efetivo por função, incluindo presentes e ausentes.
5	Adicione as atividades executadas, vincule etapas e informe o percentual executado.
6	Descreva observações, interferências, liberações e fatos relevantes.
7	Informe o responsável pela assinatura digital.
8	Use Salvar Rascunho para continuar depois ou Aprovar quando o conteúdo estiver completo.

Rascunho, aprovação e PDF

Ação	Quando usar	Resultado
Salvar Rascunho	Dados ainda em coleta ou conferência	Permite edição posterior
Aprovar	Conteúdo revisado e assinado	Marca o RDO como aprovado
Editar	Correção autorizada	Atualiza o registro existente
Gerar PDF	Envio, arquivo ou assinatura externa	Cria documento com clima, efetivo e atividades

O que registrar nas observações

- Atrasos de fornecedores, falta de material ou equipamento parado.
- Chuvas, bloqueios, interferências e decisões do cliente ou fiscalização.
- Serviços liberados, inspeções realizadas e pendências para o próximo dia.
- Referências a fotos, ocorrências, documentos e não conformidades.

Valor probatório

O RDO deve ser objetivo, cronológico e consistente com fotos, presença, estoque e avanço. Evite opiniões vagas e não apague fatos relevantes.

CAPÍTULO 09

Financeiro e medições

Registre receitas, despesas, vencimentos e medições para conectar o avanço físico ao desempenho financeiro da obra.

Lançamentos financeiros

1	Acesse Financeiro e crie um lançamento.
2	Selecione a obra e o tipo: Receita ou Despesa .
3	Informe descrição, categoria, valor, vencimento e centro de custo.
4	Inclua número da nota fiscal quando disponível.
5	Mantenha o status em Aberto, Pago, Vencido ou Cancelado e preencha a data de pagamento.

Medições

As medições controlam serviços por período, valor e aprovação. O fluxo disponível contempla: **Em elaboração**, **Aprovada pelo engenheiro**, **Aprovada pelo financeiro**, **Aprovada pelo cliente** e **Rejeitada**.

Engenharia Confere quantitativos, período, serviços executados e evidências.	Financeiro Valida valores, contrato, retenções e reflexo no fluxo de caixa.
Cliente Acompanha e aprova quando o processo comercial exigir.	Relatórios Usam lançamentos e medições para DRE, fluxo e visão executiva.
Conciliação Não marque um lançamento como Pago sem confirmação bancária ou documental. Use categoria e centro de custo padronizados para evitar relatórios fragmentados.	

CAPÍTULO 10

Materiais, estoque e compras

Controle cadastro, entradas, saídas, perdas, consumo, requisições e fornecedores associados às obras.

Estrutura do módulo

Área	Principais informações	Responsável típico
Materiais	Código, descrição, unidade, categoria, estoque mínimo e preço médio	Almoxarife / ADMIN
Movimentações	Entrada, saída, perda, quantidade, preço, obra, etapa, NF e localização	Almoxarife
Requisições	Material, quantidade, solicitante, aprovador, status e justificativa	Campo / Compras
Fornecedores	Razão social, CNPJ, contato, categoria e situação	Compras / Financeiro

Registrar uma movimentação

1	Confirme o material e a unidade de medida.
2	Selecione obra, tipo de movimentação e quantidade.
3	Informe preço unitário, fornecedor, NF, etapa e localização quando aplicável.
4	Identifique o responsável e a data real da movimentação.
5	Para perda ou ajuste, registre uma justificativa clara.

Fluxo de requisição

Solicitação -> análise -> aprovação -> compra -> entrega. Atualize o status e as datas em cada etapa. Requisições rejeitadas ou canceladas devem manter a justificativa para auditoria.

Estoque mínimo

Cadastre o estoque mínimo em unidade coerente. Alertas só são úteis quando todas as entradas e saídas são registradas no momento correto.

CAPÍTULO 11

Equipe, presença, EPIs e treinamentos

Centralize trabalhadores, formação das equipes, alocação diária e controles de saúde e segurança.

Cadastros disponíveis

Trabalhadores Nome, CPF, função, vínculo, contatos, admissão e situação.	Equipes por obra Nome, líder, especialidade, turno, status e obra vinculada.
Membros Funcionário, equipe, função, datas de entrada e saída e situação.	Presença Obra, funcionário, data, presença, horas e horas extras.
EPIs Tipo, descrição, CA, quantidade, entrega e validade.	Treinamentos NR, descrição, realização, validade e certificado.

Rotina recomendada

1	Cadastre o trabalhador antes de vinculá-lo a equipe, presença, EPI ou treinamento.
2	Monte as equipes da obra e defina líder, especialidade e turno.
3	Registre presença diariamente e concilie o total com o efetivo do RDO.
4	Registre entregas de EPI com CA, data e validade.
5	Anexe ou informe a URL do certificado de treinamentos e monitore vencimentos.

Consistência

O efetivo informado no RDO deve ser compatível com presença e equipes. Diferenças precisam de justificativa, como visitantes, terceiros ou mudança de turno.

CAPÍTULO 12

Documentos técnicos e galeria

Organize evidências, projetos, laudos, certificados e fotografias por obra e etapa.

Documentos

Cadastre nome, categoria, número, profissional responsável, status, emissão, validade, URL do arquivo e descrição. Use categorias consistentes para facilitar filtros e o Databook Final.

Categoria sugerida	Exemplos
Projetos	Arquitetura, estrutura, instalações e revisões
Legal	Alvará, ART/RRT, licenças e autorizações
Qualidade	FVS, laudos, ensaios e certificados
Segurança	PGR, PCMSO, treinamentos e inspeções
Entrega	As-built, manuais, termos e databook

Galeria

- 1 Selecione a obra.
- 2 Clique para adicionar uma foto e informe a URL do arquivo.
- 3 Vincule a etapa, escreva legenda objetiva, tags e data.
- 4 Use a visualização ampliada para conferência.
- 5 Exclua somente arquivos incorretos ou duplicados.

Padrão de legenda

Use data, local, serviço e direção da foto. Exemplo: 11/08/2026 - Bloco B - armação da viga V12 - vista norte.

Privacidade

Não publique documentos ou fotos em links públicos sem autorização. Evite imagens com dados pessoais, placas, prontuários ou informações sensíveis desnecessárias.

CAPÍTULO 13

Qualidade e segurança

Registre inspeções, não conformidades, DDS e incidentes com responsáveis, prazos e ações corretivas.

Qualidade

Registro	Conteúdo mínimo	Encerramento
Inspeção	Obra, etapa, tipo, responsável, data, resultado e observação	Resultado documentado
Não conformidade	Descrição, causa raiz, severidade, responsável e prazo	Ação corretiva verificada

Segurança

Registro	Conteúdo mínimo	Boa prática
DDS	Obra, tema, participantes, responsável e data	Relacionar o tema ao risco do dia
Incidente / acidente	Tipo, data, local, descrição, vítima, testemunhas e causa	Registrar ação preventiva e situação da CAT

Fluxo de uma não conformidade

Identificar -> conter -> investigar causa raiz -> definir responsável e prazo -> executar ação corretiva -> verificar eficácia -> encerrar.

Incidentes críticos

O sistema apoia o registro, mas não substitui atendimento médico, comunicação legal, abertura de CAT ou procedimentos de emergência. Siga imediatamente o plano de resposta da empresa.

CAPÍTULO 14

Orçamentos, contratos e ocorrências

Controle versões comerciais, compromissos com fornecedores e fatos que impactam prazo, custo ou decisão da obra.

Orçamentos

Registre obra, versão, status, valor total, BDI, encargos e justificativa. Mantenha uma nova versão quando houver mudança comercial relevante, em vez de sobrescrever a base aprovada sem histórico.

Contratos

Vincule obra e fornecedor, informe número, objeto, tipo, valor, vigência, status e observações. Confira datas e valores antes de aprovar medições ou pagamentos.

Ocorrências

- 1 Selecione a obra e, se possível, a etapa afetada.
- 2 Classifique o tipo e descreva o fato de forma objetiva.
- 3 Informe o impacto estimado em dias.
- 4 Mantenha o status atualizado enquanto a ocorrência estiver aberta.
- 5 Registre a resolução, decisão e responsável antes de encerrar.

Integração do histórico

Uma ocorrência relevante deve estar coerente com o RDO do dia, fotos, documentos, cronograma e eventual impacto financeiro.

CAPÍTULO 15

Relatórios e exportações

Gere documentos gerenciais por obra e período. Antes de exportar, confirme a obra selecionada e a atualização dos dados de origem.

Relatórios em PDF

Relatório	Conteúdo
Executivo	Avanço, financeiro, etapas, RDOs e medições
Curva S	Físico e financeiro, previsto contra realizado acumulado
RDOs Compilados	RDOs do período em um único documento
Financeiro	DRE, fluxo de caixa mensal e custos por categoria
Qualidade	Inspeções, conformidade e não conformidades
Segurança	DDS, acidentes, taxa de frequência e registros de segurança
Databook Final	Etapas, documentos, RDOs, medições e as-built

Exportações CSV

- Financeiro: lançamentos para análise e integração com sistemas administrativos.
- Materiais: movimentações de estoque.
- Orçamento: itens em formato compatível com estrutura SINAPI, quando houver orçamento aprovado.

Como gerar

- 1 Acesse **Relatórios**.
- 2 Selecione a obra correta.
- 3 Para RDOs compilados, escolha data inicial e final.
- 4 Clique no relatório ou exportação desejada.
- 5 Revise o arquivo e nomeie-o com obra, período e versão antes de arquivar ou enviar.

Validação

Relatório não corrige cadastro incompleto. Se um total parecer incorreto, revise status, datas, valores, categorias e vínculos da obra antes de emitir novamente.

CAPÍTULO 16

Notificações e alertas

Use a central de notificações para tratar pendências sem perder o contexto operacional.

Tipos de alerta previstos

Prazo Etapa atrasada, documento ou exame próximo do vencimento.	Campo RDO pendente, acidente ou não conformidade crítica.
Suprimentos Material abaixo do estoque mínimo.	Gestão Medição pendente e orçamento próximo do limite.

Operações disponíveis

- Filtrar todas ou somente as não lidas.
- Marcar uma notificação como lida ou não lida.
- Marcar todas como lidas após a triagem.
- Atualizar a lista e excluir avisos que não precisam mais ser mantidos.

Lida não significa resolvida

Marque como lida após reconhecer o alerta, mas trate a causa no módulo correspondente. Exemplo: um documento vencendo deve ser atualizado em Documentos.

CAPÍTULO 17

Empresa, plano, usuários e senha

Administradores configuram os dados corporativos, acompanham limites do plano e gerenciam as contas da própria empresa.

Empresa & Plano

Atualize razão social, CNPJ/CPF, telefone, e-mail de cobrança e cor da marca. A tela mostra status da assinatura, quantidade de obras e usuários e os limites do plano atual.

Plano	Obras	Usuários	Armazenamento
Essencial	3	5	10 GB
Profissional	15	25	100 GB
Empresarial	Ilimitadas	Ilimitados	500 GB

Criar e administrar usuários

- 1 Acesse **Configurações** e selecione **Novo usuário**.
- 2 Informe nome, e-mail, senha inicial e perfil.
- 3 Entregue a senha por canal seguro e solicite alteração no primeiro acesso.
- 4 Revise perfil e situação na tabela de usuários.
- 5 Use **Desativar** ao desligar ou suspender o acesso, preservando o histórico.

Alterar a própria senha

Em Configurações, informe senha atual, nova senha e confirmação. Se esquecer a senha, peça ao administrador responsável ou ao RIGOR CONTROL para definir uma senha temporária.

Limite do plano

Se o limite de obras ou usuários for atingido, revise cadastros indevidos ou solicite mudança de plano. Não reutilize contas entre pessoas.

CAPÍTULO 18

Rotina operacional recomendada

Transforme o RIGOR em fonte confiável da operação definindo horários e responsáveis para cada atualização.

Ciclo diário

Momento	Responsável	Ação no RIGOR
Início do turno	Encarregado	Conferir equipe, presença, materiais e segurança
Durante o dia	Campo / Almoxarife	Registrar movimentações, fotos, ocorrências e desvios
Fim do turno	Engenheiro / Encarregado	Completar e revisar o RDO
Após o RDO	Engenheiro	Atualizar avanço de etapas e pendências técnicas
Fechamento	ADMIN	Revisar alertas, documentos, medições e financeiro

Ciclo semanal

- Reunião de produção com Dashboard, cronograma e ocorrências.
- Conferência do estoque e requisições pendentes.
- Revisão de NCs, inspeções, DDS, treinamentos e documentos a vencer.
- Conciliação de lançamentos financeiros, medições e contratos.
- Emissão de relatório executivo para direção e cliente.

Ciclo mensal

- Salvar baseline ou registrar replanejamento formal, quando aplicável.
- Fechar medições, DRE e fluxo de caixa.
- Auditar acessos, usuários inativos e limites do plano.
- Fazer backup documental externo conforme política da empresa.

CAPÍTULO 19

RIGOR CONTROL - visão geral

O RIGOR CONTROL é o painel exclusivo do MASTER ADMIN para administrar os clientes que contrataram o SaaS.

Ambiente separado

Somente contas com papel MASTER_ADMIN acessam /master. O visual verde-limão e escuro diferencia o RIGOR CONTROL do painel laranja das empresas.

Indicadores da plataforma

Empresas

Total da base, clientes ativos, trial e inadimplentes.

Usuários

Contas totais e usuários ativos nas empresas clientes.

Crescimento

Evolução mensal de empresas, usuários e obras.

Receita recorrente

MRR estimado conforme planos e assinaturas ativas.

Obras

Volume de obras e atividade operacional consolidada.

Atividade administrativa

Ações recentes registradas na trilha de auditoria.

Navegação do RIGOR CONTROL

Menu	Finalidade
Visão geral	KPIs, carteira, atividade e acesso ao cadastro de empresas
Empresas	Lista de clientes e acesso ao controle detalhado
Relatórios	Receita, aquisição, uso, saúde da base e exportação CSV

CAPÍTULO 20

RIGOR CONTROL - clientes e usuários

Cadastre empresas, altere assinatura, suspenda acessos e redefina senhas sem visualizar a credencial anterior.

Cadastrar uma nova empresa

1	No RIGOR CONTROL, acesse Empresas e clique em Nova empresa .
2	Informe os dados do cliente e selecione plano e status inicial. O trial disponível é de 14 dias.
3	Cadastre o nome e e-mail do administrador principal.
4	Defina uma senha temporária forte.
5	Clique em Criar workspace .
6	Entregue o endereço, e-mail e senha temporária por canal seguro. O administrador deverá alterar a senha no primeiro acesso.

Controlar a empresa

- Alterar plano e status da assinatura.
- Suspende ou reativar a empresa sem apagar o histórico.
- Visualizar usuários, obras, utilização e último acesso.
- Ativar ou desativar usuários individualmente.
- Definir senha temporária com pelo menos 10 caracteres; ela não será exibida novamente.

Status comerciais

Status	Uso
TRIAL	Período de avaliação
ACTIVE	Assinatura ativa
PAST_DUE	Pagamento em atraso
CANCELED	Assinatura cancelada
SUSPENDED	Acesso suspenso

Suspensão

Suspender a empresa bloqueia a operação, mas preserva os dados. Registre o motivo no processo comercial e confirme a regularização antes de reativar.

CAPÍTULO 21

Relatórios MASTER e gestão do SaaS

Acompanhe receita, crescimento, distribuição de planos e saúde da base para orientar vendas, suporte e retenção.

Relatórios disponíveis

- Receita recorrente mensal estimada de assinaturas ativas.
- Crescimento mensal de empresas, usuários e obras.
- Distribuição por plano e status de assinatura.
- Ranking das maiores operações por volume de usuários e obras.
- Atividade administrativa recente e trilha de auditoria.
- Exportação CSV da carteira de clientes.

Rotina de gestão recomendada

- | | |
|---|---|
| 1 | Diariamente, verifique empresas suspensas, inadimplentes e solicitações de senha. |
| 2 | Semanalmente, revise trials próximos do fim e clientes com baixa utilização. |
| 3 | Mensalmente, exporte a carteira e concilie plano, status e cobrança. |
| 4 | Análise crescimento, MRR e uso para priorizar onboarding e retenção. |
| 5 | Revise atividades administrativas e investigue ações inesperadas. |

MRR estimado

O indicador de receita é gerencial. A conciliação financeira oficial deve usar o gateway de pagamento, notas fiscais e extratos da empresa.

CAPÍTULO 22

Segurança, privacidade e auditoria

Proteja contas, dados de clientes e documentos técnicos com procedimentos consistentes dentro e fora do sistema.

Controles implementados

- Separação de dados por empresa e validação de vínculos do workspace.
- Permissões de leitura e escrita por perfil.
- Senhas protegidas por hash e troca obrigatória após redefinição.
- Revalidação de usuário e empresa em operações protegidas.
- Trilha de auditoria administrativa com ator, ação, alvo, IP e horário.
- Arquivos de importação processados em memória, sem retenção do original.

Responsabilidade do usuário

- Não compartilhar contas ou senhas.
- Desativar acessos imediatamente após desligamento ou mudança de função.
- Verificar destinatário e conteúdo antes de exportar relatórios.
- Evitar dados pessoais desnecessários em fotos, observações e documentos.
- Manter navegador, sistema operacional e antivírus atualizados.

LGPD

Cadastre apenas informações necessárias à execução contratual e à segurança da obra. Defina responsáveis, prazos de retenção e processo para atender solicitações de titulares.

CAPÍTULO 23

Solução de problemas

Antes de abrir um chamado, identifique a tela, a ação, o horário e a mensagem apresentada. Nunca envie senha ou credenciais do banco.

Situação	O que verificar	Ação recomendada
Não consigo entrar	E-mail, senha, situação do usuário e empresa	Redefinir senha ou reativar a conta
Menu não aparece	Perfil do usuário	ADMIN deve revisar a função atribuída
Limite atingido	Quantidade de obras ou usuários e plano	Corrigir cadastros indevidos ou mudar plano
Importação recusada	Formato, tamanho, colunas, código duplicado	Salvar em .xlsx/.csv/.docx e revisar a prévia
Relatório incompleto	Obra, período, status e vínculos	Corrigir a origem e gerar novamente
Indicador incorreto	Datas, percentuais, status e categorias	Atualizar cadastros relacionados
Arquivo não abre	Link, permissão e disponibilidade externa	Corrigir a URL ou republicar com acesso autorizado
Acesso negado	Permissão de leitura/escrita	Solicitar ajuste ao administrador

Informações para um chamado eficiente

- Empresa, usuário e perfil, sem informar senha.
- Módulo, obra e ação que estava sendo executada.
- Data, hora e mensagem de erro completa.
- Captura de tela sem dados sensíveis desnecessários.
- Arquivo de exemplo quando o problema for importação, removendo dados confidenciais.

Disponibilidade

Consulte o endpoint `/api/health` somente para verificar o serviço. Ele não substitui a análise de permissões ou dados específicos da operação.

CAPÍTULO 24

Checklist de lançamento e onboarding

Use estas listas para iniciar cada novo cliente de forma previsível e reduzir dúvidas na primeira semana.

Antes de cadastrar o cliente

- ☐ Contrato, plano e responsável comercial confirmados.
- ☐ Razão social, CNPJ, telefone e e-mail de cobrança recebidos.
- ☐ Administrador principal identificado.
- ☐ Quantidade inicial de usuários e obras compatível com o plano.
- ☐ Canal seguro definido para credenciais.

Configuração do workspace

- ☐ Empresa criada no RIGOR CONTROL.
- ☐ Plano e status de assinatura revisados.
- ☐ Senha temporária entregue e troca confirmada.
- ☐ Usuários cadastrados com perfis mínimos necessários.
- ☐ Dados da empresa e identidade visual conferidos.

Primeira obra

- ☐ Obra cadastrada ou importada e revisada.
- ☐ Engenheiro, cliente, datas, valor e status definidos.
- ☐ Cronograma montado e baseline salva.
- ☐ Equipe, fornecedores, materiais e documentos iniciais cadastrados.
- ☐ RDO de teste, relatório executivo e permissões validados.

Piloto assistido

Nos primeiros 7 dias, faça uma reunião curta diária com o cliente. Corrija padrões de cadastro rapidamente e registre dúvidas recorrentes para melhorar o onboarding.

CAPÍTULO A

Referência rápida

Resumo dos principais caminhos e estados para consulta durante o uso diário.

Mapa dos menus da empresa

Área	Menus
Gestão	Dashboard, Obras, Cronograma, Andamento e Relatórios
Campo	RDO, Equipe, Galeria, Ocorrências e Notificações
Suprimentos	Materiais, estoque, requisições e fornecedores
Comercial	Financeiro, Medições, Orçamentos e Contratos
Governança	Documentos, Qualidade, Segurança, Empresa & Plano e Configurações

Campos essenciais da obra

Nome, código, tipo, status, cidade, estado, valor contratado, data de início, previsão de término, engenheiro, cliente e descrição.

Sequência mínima da operação

Empresa -> Usuários -> Obra -> Cronograma -> Equipe e materiais -> RDO diário -> Avanço -> Medição e financeiro -> Relatórios.

Regra de ouro

Registre o fato no módulo de origem, mantenha os vínculos com a obra e atualize o status. O relatório final será tão confiável quanto os dados operacionais.

RIGOR

Gestão integrada de obras com rastreabilidade, governança e visão executiva.

Documento gerado em 11/08/2026 - versão 1.0.