

RIGOR

EDIÇÃO PARA EMPRESAS CLIENTES

Manual completo do usuário

Guia prático para administradores, engenheiros, equipes de campo, financeiro, almoxarifado e clientes das obras.

EDIÇÃO	ACESSO
1.0 - Agosto de 2026	awc-web-ruby.vercel.app

GESTÃO INTEGRADA DE OBRAS

Obras | Cronograma | RDO | Financeiro | Materiais | Qualidade | Segurança

SOBRE ESTE MANUAL

Feito para quem usa o RIGOR no dia a dia

Esta edição contém somente os recursos utilizados pelas empresas clientes e por seus usuários. Informações internas de administração da plataforma SaaS não fazem parte deste documento.

Administradores

Configuração da empresa, usuários, obras, indicadores e governança dos cadastros.

Engenheiros

Cronograma, avanço, RDO, documentos, qualidade, segurança e relatórios.

Equipes de campo

RDO, presença, materiais, fotos, segurança e ocorrências.

Financeiro e cliente

Custos, medições, contratos, relatórios e acompanhamento conforme a permissão.

Endereço do sistema

Acesse <https://awc-web-ruby.vercel.app>. Salve o endereço nos favoritos e use uma conta individual.

Como navegar

Use o sumário ou os marcadores do leitor de PDF. Os menus que aparecem no sistema variam conforme o perfil definido pelo administrador da sua empresa.

Ajuda e suporte

Ao relatar um problema, informe empresa, módulo, obra, data, horário e mensagem exibida. Nunca envie sua senha.

SUMÁRIO

Conteúdo do manual

Feito para quem usa o RIGOR no dia a dia	2
Primeiro acesso e segurança	4
Perfis e permissões	5
Configuração inicial	6
Dashboard executivo	7
Obras	8
Importação assistida de obras	9
Cronograma e baseline	10
RDO - Relatório Diário de Obra	11
Andamento e medições	12
Financeiro	13
Materiais, estoque e compras	14
Equipe, presença, EPs e treinamentos	15
Documentos e galeria	16
Qualidade e segurança	17
Orçamentos, contratos e ocorrências	18
Relatórios e exportações	19
Notificações	20
Empresa, usuários e senha	21
Rotina operacional recomendada	22
Segurança e privacidade	23
Solução de problemas	24
Checklist de início da operação	25
Referência rápida	26

Navegação rápida

Abra o painel de marcadores do seu leitor de PDF para ir diretamente a qualquer capítulo.

CAPÍTULO 01

Primeiro acesso e segurança

Entre no sistema, altere a senha temporária e encerre sua sessão de forma segura.

Entrar no RIGOR

- 1 Abra **awc-web-ruby.vercel.app** em um navegador atualizado.
- 2 Informe seu e-mail e sua senha individual.
- 3 Clique em **Entrar**.
- 4 Se a senha for temporária, crie uma nova senha antes de continuar.
- 5 Após o acesso, você será direcionado ao Dashboard da sua empresa.

Proteja sua conta

Não compartilhe senha. Use letras maiúsculas, minúsculas, números e caractere especial. Em computador compartilhado, encerre a sessão e feche o navegador.

Tela e navegação

Menu lateral

Exibe apenas os módulos liberados para seu perfil.

Barra superior

Acesso rápido ao contexto, notificações e sessão.

Breadcrumb

Mostra o caminho da tela atual.

Celular

Use o botão de menu para abrir a navegação lateral.

CAPÍTULO 02

Perfis e permissões

Cada usuário recebe somente os menus e as ações necessários para sua função.

Perfil	Finalidade	Acesso principal	Limites
SUPER_ADMIN	Gestão total da empresa	Todos os módulos da empresa	Restrito ao próprio workspace
ADMIN	Administração operacional	Todos os módulos da empresa	Restrito ao próprio workspace
ENGENHEIRO	Gestão técnica	Obras, cronograma, RDO, equipe, qualidade e segurança	Sem financeiro e contratos
ENCARREGADO	Rotina de campo	Etapas, RDO, presença, estoque e segurança	Não altera cadastro principal
FINANCEIRO	Custos e contratos	Financeiro, medições, orçamentos e fornecedores	Sem módulos técnicos
ALMOXARIFE	Estoque e compras	Materiais, movimentações e requisições	Sem cronograma e financeiro
CLIENTE	Acompanhamento	Obras, RDO, medições, documentos e galeria	Somente leitura

Menu ausente ou acesso negado

Peça ao ADMIN da empresa para revisar seu perfil. Não tente usar a conta de outra pessoa.

Escolha correta

- Conceda ADMIN apenas a quem gerencia dados e usuários.
- Use CLIENTE para acompanhamento sem edição.
- Desative contas de pessoas desligadas; não reutilize o acesso.

CAPÍTULO 03

Configuração inicial

Prepare a empresa, as contas e a primeira obra na ordem correta para evitar retrabalho.

1	Confirme os dados corporativos em Empresa & Plano .
2	Cadastre usuários e perfis em Configurações .
3	Cadastre ou importe a primeira obra.
4	Defina responsáveis, datas, valor contratado e status.
5	Monte o cronograma e salve a primeira baseline.
6	Cadastre equipe, fornecedores, materiais e documentos iniciais.
7	Crie um RDO de teste e gere o PDF.
8	Revise Dashboard, relatórios e permissões antes da operação diária.

Padrão sugerido

Cadastro	Exemplo	Regra
Obra	OBR-2026-001	Ano e sequência
Material	MAT-CIM-001	Categoria e sequência
Contrato	CT-OBR001-03	Obra e número
Documento	PROJ-EST-REV02	Disciplina e revisão

Responsável pelos cadastros

Na implantação, escolha uma pessoa para controlar códigos, categorias e duplicidades.

CAPÍTULO 04

Dashboard executivo

Use o painel inicial para reconhecer atrasos, riscos, pendências e situação financeira.

Obras ativas Quantidade em execução e total da carteira.	No prazo Obras sem etapa vencida e com avanço compatível.
Em risco Avanço real mais de 10 pontos abaixo do previsto.	Atrasadas Etapa vencida e ainda abaixo de 100%.
Valor da carteira Soma dos valores contratados.	A pagar e recebido Resumo financeiro conforme tipo e status.
Medições pendentes Itens em elaboração ou aprovação.	Alertas RDOs, ocorrências, NCs e documentos a vencer.

Rotina diária

1	Verifique obras atrasadas e em risco.
2	Abra os alertas e identifique o responsável.
3	Confirme RDOs pendentes e ocorrências abertas.
4	Revise medições e documentos a vencer.
5	Clique na obra para aprofundar a análise.

Dados atualizados

Os indicadores dependem de datas, percentuais, valores, validade e status corretamente preenchidos.

CAPÍTULO 05

Obras

A obra conecta cronograma, RDO, materiais, equipe, financeiro, documentos e relatórios.

Cadastrar manualmente

1	Acesse Obras e clique em Nova obra .
2	Informe nome, código, tipo e status.
3	Preencha cidade, estado, valor contratado, início e previsão de término.
4	Vincule engenheiro e usuário cliente quando aplicável.
5	Inclua uma descrição clara e salve.

Status

Status	Quando usar
PLANEJAMENTO	Contrato, projeto ou mobilização em preparação
EM ANDAMENTO	Execução ativa
PAUSADO	Interrupção temporária
CONCLUÍDO	Escopo finalizado
CANCELADO	Encerramento sem conclusão

Pesquisar e editar

Busque por nome, código, cidade ou estado. Atualize o cadastro quando houver mudança formal. Prefira alterar o status em vez de excluir uma obra com histórico.

Exclusão

Exclua somente cadastros criados por engano e sem histórico necessário. Confirme cuidadosamente o alvo.

CAPÍTULO 06

Importação assistida de obras

Importe planilhas ou documentos, revise a pré-visualização e confirme somente quando os dados estiverem corretos.

Formato	Indicação	Observação
.xlsx	Planilha estruturada	Melhor opção; use o modelo oficial
.csv	Exportação de outro sistema	Aceita vírgula, ponto e vírgula ou tabulação
.docx	Ficha ou memorial	Use Campo: Valor e etapas estruturadas

1	Acesse Obras > Importar arquivo .
2	Baixe o modelo Excel, se necessário, e preencha as abas Obra e Etapas.
3	Selecione ou arraste o arquivo.
4	Revise dados, avisos e nível de confiança.
5	Corrija a obra e adicione, edite ou remova etapas.
6	Clique em Importar obra e etapas após a conferência.

Limites

- Arquivo de até 4 MB, 1.000 linhas e 300 etapas.
- Formatos antigos .xls e .doc devem ser salvos como .xlsx e .docx.
- Código duplicado e limite do plano podem bloquear a criação.
- O arquivo original é processado em memória e não fica armazenado.

Pré-visualização

Revisar não cria registros. A obra e as etapas só são gravadas na confirmação final.

CAPÍTULO 07

Cronograma e baseline

Cadastre etapas, acompanhe previsto contra realizado e preserve versões do planejamento.

1	Acesse Cronograma e selecione a obra.
2	Clique em Nova etapa .
3	Informe nome, datas, percentuais, valor financeiro e ordem.
4	Repita para as etapas principais.
5	Revise o Gantt e a tabela.
6	Clique em Salvar baseline após a aprovação.

Conceitos

Previsto Progresso planejado para a etapa.	Realizado Progresso efetivamente executado.
Desvio Diferença entre realizado e previsto.	Baseline Versão registrada do planejamento.

Etapa atrasada

Uma etapa é considerada atrasada quando a data final passou e o realizado está abaixo de 100%. Corrija percentuais somente com evidência de campo.

Replanejamento

Salve uma nova baseline após aprovação formal e registre a justificativa em ocorrência, ata ou documento.

CAPÍTULO 08

RDO - Relatório Diário de Obra

Registre clima, efetivo, atividades, observações e assinatura do responsável pelo dia.

1	Acesse RDO e clique em Novo RDO .
2	Selecione obra, data e responsável.
3	Registre o clima da manhã e da tarde.
4	Informe o efetivo por função, presentes e ausentes.
5	Adicione atividades, etapas e percentual executado.
6	Descreva fatos, interferências e pendências.
7	Informe o responsável pela assinatura.
8	Salve como Rascunho ou aprove quando estiver completo.

Estados e saída

Ação	Uso	Resultado
Rascunho	Dados em coleta	Pode ser editado
Aprovar	Conteúdo revisado	RDO aprovado
Editar	Correção autorizada	Atualiza o registro
Gerar PDF	Arquivo ou envio	Documento consolidado

Registro confiável

O RDO deve ser objetivo e coerente com presença, fotos, estoque, avanço e ocorrências. Não omita fatos relevantes.

CAPÍTULO 09

Andamento e medições

Compare o avanço físico e conduza o fluxo de medição da engenharia até a aprovação.

Andamento

Selecione a obra e acompanhe evolução, prazos e etapas atrasadas. Investigue a causa antes de alterar datas ou percentuais.

Medições

1	Selecione a obra e informe número e período.
2	Registre o valor medido e as observações.
3	Anexe ou relacione as evidências exigidas pelo processo.
4	Encaminhe para aprovação conforme a responsabilidade.
5	Em caso de rejeição, registre a causa, corrija e submeta novamente.

Fluxo

Status	Significado
EM ELABORAÇÃO	Medição em preparação
APROVADA ENGENHEIRO	Quantitativos validados
APROVADA FINANCEIRO	Valores validados
APROVADA CLIENTE	Aceite comercial
REJEITADA	Necessita correção ou justificativa

Conferência

Período, contrato, avanço, valor e evidências precisam ser consistentes antes da aprovação.

CAPÍTULO 10

Financeiro

Registre receitas, despesas, vencimentos e pagamentos associados às obras.

- 1 Acesse **Financeiro** e crie um lançamento.
- 2 Selecione obra e tipo: Receita ou Despesa.
- 3 Informe descrição, categoria, valor e vencimento.
- 4 Preencha centro de custo e número da nota fiscal.
- 5 Atualize o status e a data de pagamento quando houver confirmação.

Status

Status	Uso
ABERTO	Aguardando pagamento ou recebimento
PAGO	Liquidado e confirmado
VENCIDO	Prazo ultrapassado
CANCELADO	Lançamento sem efeito

Padronização

- Use categorias e centros de custo consistentes.
- Não marque como Pago sem confirmação documental ou bancária.
- Evite lançamentos duplicados; pesquise antes de cadastrar.

Relatórios

DRE, fluxo e indicadores usam os lançamentos. Corrija a origem antes de gerar novamente um relatório.

CAPÍTULO 11

Materiais, estoque e compras

Controle cadastro, movimentações, perdas, requisições e fornecedores.

Área	Informações	Responsável típico
Materiais	Código, unidade, categoria, mínimo e preço médio	Almoxarife / ADMIN
Movimentações	Entrada, saída, perda, quantidade, NF, obra e etapa	Almoxarife
Requisições	Material, quantidade, solicitante, aprovador e status	Campo / Compras
Fornecedores	CNPJ, contatos, categoria e situação	Compras / Financeiro

Movimentação

1	Confirme o material e a unidade.
2	Selecione obra, tipo e quantidade.
3	Informe preço, fornecedor, NF, etapa e localização quando aplicável.
4	Identifique responsável e data real.
5	Para perda ou ajuste, escreva uma justificativa.

Requisição

Solicitação -> análise -> aprovação -> compra -> entrega. Atualize status e datas. Mantenha justificativa para rejeições e cancelamentos.

Estoque mínimo

O alerta depende de entradas e saídas registradas no momento correto e na mesma unidade de medida.

CAPÍTULO 12

Equipe, presença, EPIs e treinamentos

Organize trabalhadores, equipes, alocação diária e controles obrigatórios.

Trabalhadores CPF, função, vínculo, contato, admissão e situação.	Equipes Obra, líder, especialidade, turno e status.
Membros Funcionário, função, entrada, saída e situação.	Presença Obra, data, horas e horas extras.
EPIs Tipo, CA, quantidade, entrega e validade.	Treinamentos NR, realização, validade e certificado.

Rotina

1	Cadastre o trabalhador antes dos vínculos.
2	Monte as equipes e defina líderes e turnos.
3	Registre presença diariamente.
4	Registre EPIs com CA e validade.
5	Cadastre treinamentos e acompanhe vencimentos.

Conciliação

O efetivo do RDO deve ser compatível com presença e equipes. Justifique diferenças como visitantes, terceiros ou mudança de turno.

CAPÍTULO 13

Documentos e galeria

Mantenha projetos, laudos, certificados e fotografias organizados por obra.

Documentos

Informe obra, nome, categoria, número, profissional responsável, status, emissão, validade, URL do arquivo e descrição.

Categoria	Exemplos
Projetos	Arquitetura, estrutura, instalações e revisões
Legal	Alvará, ART/RRT e licenças
Qualidade	FVS, laudos, ensaios e certificados
Segurança	PGR, PCMSO e treinamentos
Entrega	As-built, manuais e databook

Galeria

1	Selecione a obra.
2	Adicione a URL da foto.
3	Vincule etapa, data, legenda e tags.
4	Confira na visualização ampliada.
5	Exclua somente registros incorretos ou duplicados.

Legenda sugerida

11/08/2026 - Bloco B - armação da viga V12 - vista norte.

Privacidade

Evite links públicos e imagens com dados pessoais ou informações sensíveis desnecessárias.

CAPÍTULO 14

Qualidade e segurança

Registre inspeções, não conformidades, DDS e incidentes com responsáveis e prazos.

Registro	Conteúdo mínimo	Conclusão
Inspeção	Etapa, tipo, responsável, data e resultado	Resultado documentado
Não conformidade	Descrição, causa, severidade, responsável e prazo	Ação verificada
DDS	Tema, participantes, responsável e data	Participação registrada
Incidente / acidente	Tipo, local, descrição, vítima, testemunhas e causa	Ação preventiva e CAT

Fluxo de uma NC

Identificar -> conter -> investigar causa raiz -> definir responsável e prazo -> executar ação -> verificar eficácia -> encerrar.

DDS

Escolha o tema conforme os riscos do dia, registre participantes e mantenha o conteúdo coerente com as atividades previstas.

Emergência

O registro no sistema não substitui atendimento médico, comunicação legal, CAT ou plano de resposta. Aplique imediatamente o procedimento da empresa.

CAPÍTULO 15

Orçamentos, contratos e ocorrências

Controle versões comerciais, compromissos e fatos que afetem prazo, custo ou decisão.

Orçamentos

Informe obra, versão, status, valor, BDI, encargos e justificativa. Crie nova versão para mudança relevante e preserve o histórico aprovado.

Contratos

Vincule obra e fornecedor e preencha número, objeto, tipo, valor, vigência, status e observações. Confira antes de aprovar medição ou pagamento.

Ocorrências

1	Selecione obra e etapa afetada.
2	Classifique o tipo e descreva o fato.
3	Informe o impacto estimado em dias.
4	Mantenha o status enquanto estiver aberta.
5	Registre resolução, decisão e responsável antes de encerrar.

Histórico integrado

Uma ocorrência importante deve ser coerente com RDO, fotos, documentos, cronograma e impacto financeiro.

CAPÍTULO 16

Relatórios e exportações

Gere relatórios por obra e período depois de conferir os dados de origem.

Relatório	Conteúdo
Executivo	Avanço, financeiro, etapas, RDOs e medições
Curva S	Previsto e realizado físico-financeiro
RDOs Compilados	RDOs de um período
Financeiro	DRE, fluxo e custos
Qualidade	Inspeções e não conformidades
Segurança	DDS e incidentes
Databook	Etapas, documentos, RDOs, medições e as-built

Exportações CSV

- Financeiro: lançamentos para análise externa.
- Materiais: movimentações de estoque.
- Orçamento: estrutura compatível com itens SINAPI, quando aprovado.

Gerar

1	Acesse Relatórios e selecione a obra.
2	Escolha o período quando solicitado.
3	Clique no relatório ou CSV desejado.
4	Revise e nomeie o arquivo com obra, período e versão.

Resultado inesperado

Revise status, datas, valores, categorias e vínculos no módulo de origem e gere novamente.

CAPÍTULO 17

Notificações

Organize alertas de prazo, campo, suprimentos e gestão.

Prazo

Etapa atrasada e documento ou exame a vencer.

Campo

RDO pendente, acidente ou NC crítica.

Suprimentos

Material abaixo do estoque mínimo.

Gestão

Medição pendente e orçamento próximo do limite.

Ações

- Filtrar todas ou somente as não lidas.
- Marcar uma notificação como lida ou não lida.
- Marcar todas como lidas após a triagem.
- Atualizar a lista e excluir avisos já descartáveis.

Tratar a causa

Uma notificação lida continua exigindo ação no módulo de origem. Exemplo: documento vencendo deve ser renovado em Documentos; etapa atrasada deve ser analisada no Cronograma.

Lida não significa resolvida

Use a central como caixa de entrada, mas confirme a solução no cadastro correspondente.

CAPÍTULO 18

Empresa, usuários e senha

Administradores cuidam dos dados corporativos e das contas da própria empresa.

Empresa & Plano

Confirme razão social, CNPJ/CPF, telefone, e-mail de cobrança e cor da marca. A tela mostra plano atual, status e utilização de obras e usuários.

Criar usuário

1	Acesse Configurações e clique em Novo usuário .
2	Informe nome e e-mail.
3	Defina senha inicial e perfil.
4	Entregue a senha por canal seguro.
5	Revise perfil e situação na lista.
6	Desative o usuário ao encerrar o acesso.

Alterar senha

Informe a senha atual, a nova senha e a confirmação. Se esquecer, peça ao administrador responsável para redefinir o acesso.

Conta individual

Não reutilize uma conta para várias pessoas. A identificação correta é necessária para segurança e auditoria.

CAPÍTULO 19

Rotina operacional recomendada

Defina horários e responsáveis para que o RIGOR seja a fonte confiável da obra.

Momento	Responsável	Ação
Início do turno	Encarregado	Equipe, presença, materiais e segurança
Durante o dia	Campo / Almoxarife	Movimentações, fotos, ocorrências e desvios
Fim do turno	Engenheiro / Encarregado	Completar e revisar o RDO
Após o RDO	Engenheiro	Atualizar avanço e pendências
Fechamento	ADMIN	Revisar alertas, medições, documentos e financeiro

Semanal

- Reunião de produção com Dashboard, cronograma e ocorrências.
- Revisão de estoque, requisições, NCs, DDS e documentos.
- Conciliação de lançamentos, medições e contratos.
- Emissão do relatório executivo.

Mensal

- Salvar baseline ou registrar replanejamento formal.
- Fechar medições, DRE e fluxo de caixa.
- Auditar usuários e acessos.

Responsabilidade

Cada informação deve ter responsável e prazo de atualização definidos.

CAPÍTULO 20

Segurança e privacidade

Proteja contas, documentos técnicos e dados pessoais dentro e fora do sistema.

Boas práticas

- Não compartilhe contas ou senhas.
- Desative acessos imediatamente após desligamento ou mudança de função.
- Confira destinatário antes de enviar relatórios e exportações.
- Evite dados pessoais desnecessários em fotos, observações e documentos.
- Mantenha navegador e sistema operacional atualizados.
- Use links de arquivos com permissão adequada.

Dados da empresa

Cada workspace possui dados próprios. Usuários só devem vincular registros a obras, pessoas e fornecedores da sua empresa.

LGPD

Cadastre apenas informações necessárias à operação, segurança e obrigações contratuais. Siga a política da empresa sobre acesso, retenção e descarte.

Senha e suporte

A equipe de suporte não precisa da sua senha para analisar um problema. Nunca envie credenciais por e-mail ou mensagem.

CAPÍTULO 21

Solução de problemas

Faça verificações simples antes de solicitar suporte e envie informações suficientes para diagnóstico.

Problema	Verifique	Ação
Não entra	E-mail, senha, usuário e empresa	Redefinir senha ou reativar conta
Menu ausente	Perfil	ADMIN revisa a função
Limite atingido	Obras, usuários e plano	Corrigir cadastro ou revisar plano
Importação falha	Formato, 4 MB, colunas e código	Corrigir arquivo e revisar prévia
Relatório incompleto	Obra, período, status e vínculos	Corrigir origem e gerar novamente
Indicador estranho	Datas, percentuais e categorias	Atualizar cadastros
Arquivo não abre	URL e permissão	Corrigir link
Acesso negado	Permissão do perfil	Solicitar ajuste ao ADMIN

Ao abrir um chamado

- Informe empresa, usuário e perfil, sem senha.
- Indique módulo, obra e ação executada.
- Envie data, horário e mensagem completa.
- Inclua captura de tela sem dados sensíveis.
- Para importação, envie exemplo sem informações confidenciais.

Verificação do serviço

O endpoint /api/health informa disponibilidade geral. Erros de permissão ou cadastro exigem análise específica.

CAPÍTULO 22

Checklist de início da operação

Use esta lista antes de liberar uma nova obra para uso diário.

Empresa e usuários

- ☐ Dados corporativos conferidos.
- ☐ Administrador responsável definido.
- ☐ Usuários cadastrados com perfis mínimos.
- ☐ Senhas temporárias alteradas.

Primeira obra

- ☐ Obra cadastrada ou importada e revisada.
- ☐ Engenheiro, cliente, datas, valor e status definidos.
- ☐ Cronograma montado e baseline salva.
- ☐ Equipe, fornecedores, materiais e documentos iniciais cadastrados.

Validação

- ☐ RDO de teste criado e PDF conferido.
- ☐ Dashboard e relatório executivo revisados.
- ☐ Permissões testadas com cada perfil.
- ☐ Responsáveis pela rotina diária definidos.

Primeira semana

Realize uma reunião curta diária, corrija padrões rapidamente e registre as dúvidas recorrentes.

CAPÍTULO A

Referência rápida

Resumo dos caminhos e dos campos mais utilizados.

Área	Menus
Gestão	Dashboard, Obras, Cronograma, Andamento e Relatórios
Campo	RDO, Equipe, Galeria, Ocorrências e Notificações
Suprimentos	Materiais, estoque, requisições e fornecedores
Comercial	Financeiro, Medições, Orçamentos e Contratos
Governança	Documentos, Qualidade, Segurança, Empresa & Plano e Configurações

Campos essenciais da obra

Nome, código, tipo, status, cidade, estado, valor contratado, data de início, previsão de término, engenheiro, cliente e descrição.

Sequência mínima

Empresa -> Usuários -> Obra -> Cronograma -> Equipe e materiais -> RDO diário -> Avanço -> Medição e financeiro -> Relatórios.

Regra de ouro

Registre o fato no módulo de origem, mantenha o vínculo com a obra e atualize o status. Relatórios dependem da qualidade dos dados.

RIGOR

Gestão integrada de obras com rastreabilidade, governança e visão executiva.

Manual do usuário - edição para empresas clientes - versão 1.0 - 11/08/2026.