

 GUIA DE IMPLANTAÇÃO E PRIMEIROS PASSOS

Domine a Gestão de Suas Obras com Controle Total

O guia passo a passo, prático e descomplicado para engenheiros, mestres de obras, encarregados, gestores financeiros e administradores utilizarem o sistema RIGOR com máxima produtividade.



Canteiro Conectado

RDO digital diário com fotos, clima, efetivo e digitação rápida por voz.



Controle Rigoroso

Cronograma físico-financeiro, avanço de etapas e medições precisas.



Qualidade & Segurança

FVS, não conformidades, DDS e total conformidade com a NR-18.



Sumário Executivo

Este manual foi elaborado para capacitar você e sua equipe a utilizarem todas as ferramentas da plataforma **RIGOR** de maneira imediata, segura e intuitiva. Abaixo estão os tópicos abordados:

01 Boas-Vindas e Perfis de Acesso O propósito da plataforma e o que cada função pode realizar no sistema.	02 Primeiro Acesso & Navegação Login inicial, troca obrigatória de senha e o conceito de "Obra Ativa".
03 Gestão e Importação de Obras Cadastro manual e importação inteligente via Excel, CSV ou Word.	04 Cronograma & Avanço Físico Controle de etapas, predecessoras, prazos e percentuais de conclusão.
05 RDO — Relatório Diário de Obra Preenchimento diário, clima, mão de obra, voz, fotos e assinatura digital.	06 Materiais, Estoque & Suprimentos Requisições no canteiro, aprovação, entrada de NF e saldos de estoque.
07 Financeiro, Contratos & Medições Orçamentos, controle de despesas/receitas e medições de empreiteiros.	08 Qualidade & Segurança do Trabalho Fichas de verificação (FVS), não conformidades (NC), DDS e NR-18.
09 Documentos & Galeria de Fotos Armazenamento seguro de projetos (PDF/DWG), alvarás e histórico visual.	10 Rotina Prática Recomendada Checklist diário para Encarregados, Engenheiros e Diretores de Obra.

Glossário Rápido de Termos do Sistema

TERMO	SIGNIFICADO PRÁTICO NO RIGOR
RDO	Relatório Diário de Obra: Registro legal do clima, efetivo, máquinas e atividades de cada dia.
FVS	Ficha de Verificação de Serviço: Checklist de controle de qualidade para inspecionar etapas prontas.
DDS	Diálogo Diário de Segurança: Conversa curta de 10 minutos com o time antes de iniciar os trabalhos.
Obra Ativa	O filtro selecionado no menu superior que define qual obra você está gerenciando no momento.

01 Boas-Vindas à Plataforma RIGOR

O **RIGOR** é uma plataforma integrada desenvolvida especificamente para a construção civil, focada em resolver o principal gargalo das construtoras: a **desconexão entre o canteiro de obras e o escritório**.

Com o RIGOR, todas as informações da sua obra são centralizadas em uma única base de dados confiável, permitindo relatórios em tempo real, redução de desperdícios, eliminação de retrabalhos e previsibilidade orçamentária.

Perfis de Acesso e Responsabilidades

Cada membro da sua equipe possui um perfil de acesso exclusivo, garantindo que cada profissional veja apenas o que é relevante para a sua função com total segurança:

PERFIL / FUNÇÃO	RESPONSABILIDADE PRINCIPAL	MÓDULOS ACESSÍVEIS
ADMIN / SUPER ADMIN	Diretoria e Sócios. Visão executiva geral, gestão de planos, usuários e finanças.	Todos os módulos do sistema e configurações globais da empresa.
ENGENHEIRO	Responsável Técnico da Obra. Planejamento, aprovação de RDOs, medições e qualidade.	Obras, Cronograma, RDO, Qualidade, Segurança, Documentos e Relatórios.
ENCARREGADO / MESTRE	Líder no Canteiro. Preenchimento diário de RDO, requisição de materiais e DDS.	RDO, Materiais (Requisições), Segurança (DDS) e Equipe de Campo.
FINANCEIRO	Controle de caixa, contas a pagar/receber, orçamentos e contratos de empreiteiros.	Financeiro, Contratos, Orçamentos, Medições e Relatórios.
ALMOXARIFE	Recepção de insumos no canteiro, conferência de notas fiscais e baixas de estoque.	Materiais, Estoque, Entradas/Saídas e Obras.
CLIENTE / INVESTIDOR	Acompanhamento transparente do andamento da sua obra sem dados confidenciais.	Andamento físico da obra, Galeria de Fotos e Relatórios liberados.

Fluxo de Comunicação e Aprovações



02 Primeiro Acesso e Navegação

O RIGOR é 100% web e responsivo. Isso significa que você pode acessá-lo tanto pelo computador do escritório quanto pelo smartphone ou tablet direto no canteiro de obras, sem precisar instalar nada pesado.

Passo a Passo do Primeiro Acesso

1 Acesse o endereço da plataforma

Abra seu navegador (Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari) e digite o endereço fornecido pelo seu administrador (ex: `awc-web-ruby.vercel.app/login`).

2 Insira seu e-mail e a senha temporária

Digite o e-mail corporativo cadastrado pelo administrador e a senha inicial que você recebeu.

3 Troca Obrigatória de Senha no Primeiro Login

Por segurança, o sistema exigirá que você crie sua senha pessoal definitiva. Escolha uma senha segura com no mínimo 8 caracteres, contendo números e letras.

O Conceito Mais Importante: "Obra Ativa" (Filtro Global)

No menu lateral esquerdo da plataforma, logo abaixo do logotipo, você encontrará o **Widget de Obra Ativa**. Ele é o coração da navegação no RIGOR:



Modo: "Todas as Obras" (Visão Global)

Permite à diretoria e ao financeiro enxergar indicadores consolidados da empresa inteira: total de faturamento, lista completa de compras pendentes e métricas gerais.



Modo: "Obra Selecionada" (Foco Específico)

Ao clicar e escolher uma obra (ex: *Edifício Solar das Palmeiras*), **todos os menus da plataforma (Cronograma, RDO, Estoque, Documentos)** passam a exibir exclusivamente os dados daquela obra.

● ● ● SIMULAÇÃO DA BARRA LATERAL — OBRA ATIVA

OBRA ATIVA EM FOCO



Residencial Solar dos Bosques

OBR-2026-01 · São Paulo / SP

[ALTERAR OBRA]

⚠️ ATENÇÃO ANTES DE LANÇAR DADOS

Antes de criar um novo RDO, requisição de material ou checklist de inspeção, verifique sempre se a **Obra Ativa** selecionada no topo do menu lateral é a obra correta onde você está atuando!

03 Gestão & Importação de Obras

Uma **Obra** no RIGOR é a unidade central de gestão. Nela ficam vinculados o cronograma físico, o orçamento, a equipe alocada, os relatórios diários (RDO), o estoque de materiais e os documentos legais.

Como Cadastrar uma Nova Obra Manualmente

1 Acesse o menu "Obras" e clique em "Nova Obra"

Clique no botão azul + **Nova Obra** no canto superior direito da tela de listagem de obras.

2 Preencha as Informações Básicas

- **Nome da Obra** (ex: *Residencial Vista Verde*)
- **Código da Obra** (ex: *OBR-2026-01*)
- **Tipo da Obra** (Edifício Residencial, Comercial, Galpão, Infraestrutura, etc.)
- **Endereço, Cidade e Estado**
- **Data de Início Prevista e Data de Conclusão Prevista**

3 Defina o Responsável Técnico e Salve

Selecione o Engenheiro responsável da sua equipe cadastrada e clique em **Criar Obra**.

Importação Assistida de Obras (Excel, CSV, Word)

Para construtoras que já possuem planejamentos em planilhas, o RIGOR conta com uma **Central de Importação Inteligente** em `/obras/importar` que poupa horas de digitação:

PASSO 1 Baixar Modelo

Clique em "*Baixar Planilha Modelo (.xlsx)*" na tela de importação. A planilha já vem formatada com abas para dados gerais e etapas.

PASSO 2 Preencher & Subir

Cole os dados da sua obra e arraste o arquivo para a área de upload. O sistema aceita `.xlsx`, `.csv` e `.docx` de até 4 MB.

PASSO 3 Pré-visualizar & Gravar

O RIGOR analisa datas e custos. Revise a tabela de pré-visualização e clique em "*Confirmar e Criar Obra*".

✓ IMPORTAÇÃO ATÔMICA E SEGURA

Ao confirmar a importação, a obra e todas as etapas de cronograma são criadas simultaneamente em uma única transação no banco de dados. Caso ocorra qualquer inconsistência, o sistema avisa exatamente em qual linha corrigir.

04 Cronograma & Avanço Físico

O módulo de **Cronograma** permite estruturar a obra em fases e etapas lógicas, definindo prazos, dependências e pesos percentuais para acompanhar o andamento físico em tempo real.

Estrutura Típica de Etapas da Obra

CÓDIGO	ETAPA DO CRONOGRAMA	PESO TÍPICO	PREDECESSORA
ETP-01	Serviços Preliminares e Canteiro	4%	-
ETP-02	Fundações e Movimentação de Terra	12%	ETP-01 (Fim-Início)
ETP-03	Estrutura (Concreto Armado / Pré-moldado)	28%	ETP-02 (Fim-Início)
ETP-04	Alvenaria e Vedações	12%	ETP-03 (Início-Início c/ atraso)
ETP-05	Instalações Hidrossanitárias e Elétricas	14%	ETP-04 (Início-Início)
ETP-06	Revestimentos, Pisos e Pintura	22%	ETP-05 (Fim-Início)
ETP-07	Limpeza Final e Vistoria de Entrega	8%	ETP-06 (Fim-Início)

Como Atualizar o Progresso Físico

- 1

Abra o menu "Cronograma" ou "Andamento"
Localize a etapa que teve progresso na semana (ex: *Alvenaria do 3º Pavimento*).
- 2

Insira a Porcentagem Realizada (%)
Atualize o valor percentual (ex: de 40% para 65%). O sistema calcula automaticamente o impacto no progresso total da obra com base no peso de cada etapa.
- 3

Acompanhe a Curva de Previsto vs Realizado
O gráfico de andamento compara a linha de base original com o avanço real do canteiro, alertando instantaneamente se a obra estiver em risco de atraso.

05 O RDO: Relatório Diário de Obra

O **RDO** é o diário oficial da sua construção. Ele registra formalmente tudo o que aconteceu no canteiro a cada dia de trabalho. Além de garantir a rastreabilidade técnica, ele possui **alto valor jurídico** para justificar prorrogações de prazo decorrentes de intempéries ou atrasos de fornecedores.

O Formulário Completo do RDO (Passo a Passo)

1 Condições Climáticas (Tempo e Praticabilidade)

Informe o tempo nos períodos **Manhã, Tarde e Noite** (Ensolarado, Nublado, Chuvoso) e marque se a condição de trabalho estava **Praticável ou Impraticável**.

2 Efetivo de Mão de Obra no Canteiro

Insira a quantidade de profissionais presentes por função (ex: 4 Pedreiros, 6 Serventes, 2 Armadores, 2 Eletricistas), separando a equipe própria dos subempreiteiros terceirizados.

3 Equipamentos em Operação

Liste as máquinas presentes no canteiro (Betoneira, Grua, Retroescavadeira, Andaimos Fachadeiros) e indique se estavam **Operando, Parados ou em Manutenção**.

4 Atividades Executadas (Com Entrada por Voz!)

Descreva de forma clara os serviços realizados no dia.

 **Dica Pro:** Toque no ícone do microfone para ditar o texto falando diretamente no celular!

5 Ocorrências, Visitas e Paralisações

Registre imprevistos como atraso na entrega de concreto usinado, falta de energia da concessionária ou visitas de fiscalização/clientes.

6 Fotos do Dia e Assinatura Digital

Tire fotos pelo celular direto na tela do RDO e adicione uma legenda. No final, assine com o dedo na tela de toque e envie para homologação do Engenheiro.


DICA DE OURO PARA O CANTEIRO

O encarregado não precisa esperar o fim do dia para preencher tudo. Ele pode abrir o RDO pela manhã para registrar o clima e efetivo, atualizar as fotos durante a tarde e assinar o relatório às 17h.

06 Gestão de Materiais & Almoxarifado

A gestão eficiente de suprimentos evita que a obra pare por falta de insumos e impede desperdícios e compras em duplicidade. O RIGOR integra todo o fluxo: da requisição de campo ao controle de saldo em estoque.

Fluxo Integrado de Suprimentos



Operações Principais no Módulo de Materiais



Criar Requisição de Material

- Acesse **Materiais > Requisições** e clique em + *Nova Requisição*.
- Selecione o insumo (ex: *Cimento CP II - 50kg*), a quantidade desejada e a data limite de necessidade.
- A requisição entra com status **PENDENTE** aguardando liberação.



Dar Entrada de Material (Nota Fiscal)

- No recebimento do caminhão, acesse **Materiais > Entradas**.
- Informe o número da Nota Fiscal, fornecedor e quantidade conferida fisicamente.
- O sistema atualiza o **Saldo de Estoque** imediatamente e disponibiliza o insumo para uso.



Baixa por Consumo na Obra

Ao retirar material do almoxarifado para aplicar na etapa (ex: 50 sacos de cimento para a concretagem do piso), registre uma **Saída de Estoque** vinculada à etapa correspondente.



Registro de Perdas ou Avarias

Materiais danificados por chuva ou manuseio inadequado devem ser registrados como **Perda**, permitindo à diretoria apurar o índice real de perdas da construtora.



REGRA DE OURO DO ALMOXARIFADO

Nunca receba mercadoria no canteiro sem conferir a quantidade física contra o espelho da Nota Fiscal antes de assinar o canhoto de entrega do motorista.

07 Financeiro, Contratos & Medições

O módulo financeiro do RIGOR conecta os eventos físicos do canteiro de obras ao fluxo de caixa da empresa, garantindo que pagamentos a fornecedores e empreiteiros ocorram somente mediante **medição técnica aprovada**.

Gestão de Contratos e Empreiteiros

Cadastre os contratos de subempreitada (ex: empresa de instalações elétricas, gesso, pintura) com escopo detalhado, valor global, cronograma de pagamentos e retenções contratuais.

O Processo de Medição de Serviços (Passo a Passo)

1 Abertura da Medição Periódica (Quinzenal ou Mensal)

O encarregado ou engenheiro abre uma nova medição vinculada ao contrato do empreiteiro no menu **Contratos > Medições**.

2 Apuração das Quantidades Executadas no Canteiro

Registra-se a metragem ou percentual realmente executado no período (ex: *450 m² de reboco interno*).

3 Aprovação Técnica do Engenheiro Residente

O Engenheiro confere a qualidade do serviço e aprova a medição. Caso haja pendências, a medição pode ser ajustada ou reprovada.

4 Geração Automática do Contas a Pagar

Uma vez aprovada a medição, o sistema gera automaticamente o título no **Financeiro (Contas a Pagar)** com a data de vencimento pactuada.

Controle de Despesas e Receitas por Centro de Custos

Cada lançamento financeiro fica atrelado à sua respectiva obra, permitindo consultar a qualquer momento:

- ✓ **Custo Orçado vs. Custo Realizado** por categoria de insumo (Material, Mão de Obra, Equipamentos).
- ✓ **Extrato Financeiro da Obra:** todas as entradas e saídas detalhadas com comprovantes anexos.
- ✓ **Margem de Lucro e Desvios de Custo:** identificação precoce de estouros orçamentários.

08 Qualidade & Segurança do Trabalho

O RIGOR atende aos requisitos do **PBQP-H / ISO 9001** e às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (com ênfase na **NR-18 e NR-35**), garantindo canteiros organizados, seguros e padronizados.

Módulo de Qualidade: FVS (Ficha de Verificação de Serviço)

As FVS garantem que cada etapa construtiva seja inspecionada antes de ser liberada para a etapa seguinte:

Realizar Inspeção de Qualidade
1. Acesse **Qualidade > Inspeções** e selecione o tipo de serviço (Estrutura, Alvenaria, Hidráulica, etc.).
2. Marque cada item do checklist como **Conforme**, **Não Conforme** ou **N/A**.
3. Adicione fotos comprobatórias da vistoria.

Tratamento de Não Conformidades (NC)
Ao identificar uma falha (ex: desaprumo de pilar ou impermeabilização com bolhas):
1. Abra uma **NC** definindo o responsável e o prazo para retrabalho.
2. Após a correção, realize a reinspeção e encerre a não conformidade no sistema.

Módulo de Segurança do Trabalho (NR-18)

RECURSO DE SEGURANÇA	OBJETIVO E FUNCIONAMENTO	PERIODICIDADE RECOMENDADA
DDS (Diálogo Diário de Segurança)	Registro do tema abordado com os operários no início da manhã, foto do grupo e lista de presença.	Diário (10 a 15 minutos antes do início dos trabalhos).
Controle de EPIs	Registro de entrega de capacetes, botas, cintos para trabalho em altura (NR-35) e óculos com termo assinado.	Na contratação e na substituição periódica.
Controle de ASO e Treinamentos	Alerta de vencimento de exames médicos admissionais/periódicos e certificados de NR-10, NR-35 e NR-18.	Contínuo com notificações automáticas.
Comunicação de Incidentes	Registro de quase-acidentes e incidentes para investigação de causa-raiz e melhoria contínua.	Imediata após qualquer ocorrência.

09 Documentos, Galeria & Equipe

Gestão Eletrônica de Documentos (GED da Obra)

Evite a utilização de plantas desatualizadas no canteiro. O módulo de **Documentos** centraliza os arquivos técnicos com controle de versão e alertas de validade:



Projetos Executivos

Armazene projetos de Arquitetura, Estrutura, Elétrica e Hidráulica (PDF e DWG) sempre na versão mais recente aprovada para execução.



Licenças e Alvarás

Alvará de Construção, Licença Ambiental, ART/RRT e Apólice de Seguro de Risco de Engenharia com data de vencimento monitorada.



Notas e Certificados

Laudos de rompimento de corpos de prova de concreto (Fck), certificados de aço e notas fiscais de materiais homologados.

Galeria Fotográfica da Obra

A **Galeria** organiza o acervo visual da obra de maneira cronológica. As fotos inseridas nos RDOs e nas inspeções de qualidade ficam disponíveis em alta resolução para:

- ✓ Acompanhamento da evolução estrutural ao longo dos meses.
- ✓ Comprovação de serviços embutidos antes do fechamento de alvenarias (ex: tubulações hidrossanitárias).
- ✓ Geração de relatórios fotográficos para envio aos clientes e investidores.

Gerenciamento de Equipe e Novos Usuários

Administradores e Engenheiros podem convidar novos colaboradores a qualquer momento acessando o menu **Equipe**:

1

Clique em "+ Convidar Membro"

Informe o nome completo, e-mail e cargo do colaborador.

2

Defina o Perfil de Acesso

Selecione o papel correto (Engenheiro, Encarregado, Almoxarife, Financeiro) e as obras em que ele atuará.

10 Rotina Diária Recomendada & FAQ

Para garantir que a plataforma funcione com máxima eficiência, adote o seguinte roteiro diário na sua construtora:

Início da Manhã (07h00 - 08h00)

- Realizar o DDS com a equipe e registrar a foto.
- Abrir o RDO do dia e registrar a condição do tempo e o efetivo presente.
- Distribuir as tarefas do dia com base no cronograma.

Meio do Dia (11h30 - 14h00)

- Conferir recebimento de materiais e dar entrada no almoxarifado.
- Realizar inspeções de qualidade (FVS) das etapas prontas.
- Registrar o tempo no período da tarde no RDO.

Fim de Tarde (16h30 - 17h30)

- Concluir o texto das atividades realizadas no RDO (usando a voz).
- Anexar 3 a 5 fotos do progresso do dia.
- Assinar o RDO e enviar para homologação do Engenheiro.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Posso usar o sistema no celular sem sinal de internet no canteiro?

Sim! A interface é otimizada para conexões móveis. Caso o sinal oscile, você pode tirar as fotos na câmera normal do celular e anexá-las no sistema assim que reconectar.

2. O que acontece se eu esquecer de preencher o RDO em um determinado dia?

O sistema permite ao Engenheiro ou Administrador autorizar o lançamento retroativo, porém com registro de auditoria do horário real em que a informação foi gravada.

3. Como faço para emitir o PDF oficial do RDO para apresentar ao cliente?

Acesse **RDO**, clique no relatório do dia desejado e clique no botão **"Exportar PDF"**. O sistema gera um documento timbrado com o logo da sua construtora, assinaturas digitais e fotos organizadas.

4. Esqueci minha senha. Como recupero meu acesso?

Na tela de login, clique em *"Esqueci minha senha"* para receber um link de redefinição no seu e-mail, ou solicite ao Administrador da sua empresa uma nova senha temporária.

SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO

Nossa equipe de suporte está à sua disposição para tirar dúvidas, realizar treinamentos ou auxiliar na importação de seus cronogramas.

E-mail: suporte@rigorobras.com.br | **WhatsApp de Atendimento:** (11) 99999-9999